

DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. 31/2009/14 na stavbu: „Rekonštrukcia a prestavba ZŠ s MŠ Bobrov – obj. 03 Telocvičňa“

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Obec Bobrov
	Vyšný koniec 173, 029 42 Bobrov
V zastúpení:	Ing. Anton Grobarčík , starosta obce
IČO:	00314404
DIČ:	2020571608
Tel/fax:	043/ 5524397, 043/ 5524399
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:	4003827001/5600
1.2. Zhotoviteľ:	Konzorcium I.B.S., spol. s r.o. , J. Vuruma 144, 010 01 Žilina
Zástupca k rokovaniam: a/ technickým:	Ing. Miroslav Šutarík
b/ zmluvným:	Ing. Miroslav Šutarík
IČO:	36404322
IČ DPH:	SK 2020107056
Bankové spojenie:	Tatrabanka , a.s. pobočka Žilina č.ú. : 262 953 5968/1100
Zapísaný:	Obchodný register Okres. súdu, oddiel: Sro, vložka č. 13455/L

Článok II.

Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 4 sú vykonané **naviac práce** v zmysle **priloženého súpisu vykonaných prác**. Naviac práce neboli predmetom zmluvného rozpočtu stavby.

Článok III.

Cena naviac prác

Cena naviac prác je podľa priloženého súpisu vykonaných prác nasledovná:

Cena naviac prác:	5.517,79 €
20% DPH:	1.103,56 €
Spolu cena naviac prác :	6.621,35 €

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, každá strana obdrží dve vyhotovenia.
- 4.2. Dodatok č. 4 je súčasťou ZoD č. 31/2009/14 zo dňa 07.10.2009.
- 4.3. Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Bobrove, dňa 02.10.2012

Obec Bobrov
Ing. Anton Grobarčík - starosta obce

Konzorcium I.B.S., spol. s r.o. Žilina
Ing. Miroslav Šutarík - zmluvný zástupca konzorcia

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a prestavba ZŠ s MŠ Bobrov - obj. 03 -
Telocvičňa

JKSO

Názov objektu

Naviac práce - lapače snehu

EČO

Miesto

Objednávateľ

Obec Bobrov

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

Konzorcium I. B. S., spol. s r. o.

36404322

SK 2020107056

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A		B		C							
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady							
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	5 517,79	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		5 517,79	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
D Celkové náklady											
23									Súčet 7, 12, 19-22		5 517,79
24									DPH 20,00 % z 5 517,79		1 103,56
25									Cena s DPH (r. 23-24)		6 621,35
E Prípochy a odpočty											
26									Dodávky zadávateľa		0,00
27									Kízavá doložka		0,00
28									Zvýhodnenie + -		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prestavba ZŠ s MŠ Bobrov - obj. 03 - Telocvičňa

Objekt: Naviac práce - lapače snehu

Objednávateľ: Obec Bobrov

Zhotoviteľ: Konzorcium I. B. S., spol. s r. o.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	5
PSV	Práce a dodávky PSV	5 517,790
764	Konštrukcie klampiarske	5 517,790
	<u>Celkom</u>	<u>5 517,790</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prestavba ZŠ s MŠ Bobrov - obj. 03 - Telocvičňa

Objekt: Naviac práce - lapače snehu

Objednávateľ: Obec Bobrov

Zhotoviteľ: Konzorcium I. B. S., spol. s r. o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Práce a dodávky PSV				5 517,790
	764	Konštrukcie klampiarske				5 517,790
1	764R	Zachytače snehov pozink dvojtyčové D+M	m	140,000	39,413	5 517,790
		<u>Celkom</u>				<u>5 517,790</u>