

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 886-20/2011

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

OBEC BOBROV
Sídlo : Vyšný koniec 173, 029 42 Bobrov
Štatutárny orgán: Starosta obce – Ing. Anton Grobarčík
IČO : 00314404
DIČ: 2020571608

1.2. Zhotoviteľ :

ING. ARCH. MARIÁN GOČ
Architektonický ateliér Gam
Sídlo : Námestie A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok
Štatutárny zástupca Ing. arch. Marián Goč
IČO : 37972715
DIČ: 1020483376
Id. č. DPH: SK 1020483376

uzatvárajú k zmluve o dielo č. 886-20/2011 na zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie:
ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BOBROV ,
zo dňa 14.12.2011

DODATOK č. 1,
ktorým sa mení čas plnenia takto:

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 3 tejto zmluvy sú nasledovné:

Postup spracovania	Termín
Vypracovanie návrhu zmien a doplnkov	8 mesiacov od podpísania zmluvy o dielo
Vypracovanie čistopisu zmien a doplnkov	2 týždne od pokynu obstarávateľa

Čl. 11. Všeobecné dojednania

- 11.6. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené.
11.7. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre objednávateľa a jeden rovnopis pre zhotoviteľa.
11.8. Tento dodatok nadobúda platnú účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Ružomberku, dňa 03.04.2012

Štatutárny zástupca:
Ing. arch. Marián Goč

V Bobrove, dňa 5.4.2012

Štatutárny zástupca:
Ing. Anton Grobarčík - starosta obce