

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 06/07/2011
na zhotovenie diela: Bobrov – rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Čl. I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Bobrov**
Obecný úrad
Vyšný koniec č. 173
029 42 Bobrov
zastúpená: Ing. Antonom Grobarčíkom, starostom obce
IČO: 00314 404
DIČ: 2020571608
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka
Námestovo
č.ú.: 4003827001/5600
- 2. Zhotoviteľ:** **Ing. František Jendroľ STAVPOČ**
029 41 Klin č. 175
zapísaný: ŽR OÚ Námestovo č. 507-375
zastúpený: Ing. František Jendroľ, podnikateľ
IČO: 14 167 361
IČ DPH: SK1020467734
Bankové spojenie: VÚB a.s. Dolný Kubín
č. ú. 657646332/0200

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej ZoD č. 06/07/2011 dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

Čl. III. Termín plnenia

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na strane objednávateľa diela sa mení termín plnenia nasledovne:
Začatie plnenia : do 3 dní od odovzdania staveniska
Ukončenie plnenia: 12/2014

Čl. V. Cena za dielo

5.5. Z dôvodu predĺženia termínu ukončenia diela bez zavinenia zhotoviteľa bude cena prác realizovaných po termíne 12/2012 upravovaná pomocou štvrtročných indexov vývoja cien za príslušný odbor jednotlivito, resp. smer výstavby platných v období realizácie prác publikovaných ŠÚ SR za kalendárny štvrtrok a rovnakého druhu indexov platných v kalendárnom štvrtroku platných v kalendárnom štvrtroku podľa ponuky zhotoviteľa do obchodnej súťaže.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva základná ZoD č. 06/07/2011 nezmenená v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej ZoD č. 06/07/2011. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením 2 vyhotovenia pre objednávateľa a 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Kline 28.12.2012

V Bobrove 10.1.2013

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa.