

## **Dodatok č. 13**

**k Zmluve o dielo č. 31/2009/14  
uzavretej podľa Obchodného zákonníka  
(ďalej len „Zmluva“)**

---

### **I.**

#### **Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Obec Bobrov**  
Vyšný koniec 173  
029 42 Bobrov  
Zástupca k rokovaniam: Ing. Anton Grobarčík – starosta obce  
IČO: 00314404  
DIČ: 2020571608  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
Číslo účtu: 4003827001/5600

**Zhotoviteľ:** **Konzorcium I. B. S., spol. s r. o.**  
I. B. S., spol. s r. o.  
J. Vuruma 144  
010 01 Žilina  
Zástupca k rokovaniam zmluvným: Ing. Miroslav Šutarík  
Zástupca k rokovaniam technickým: Ing. Miroslav Šutarík  
IČO: 36404322  
IČ DPH: SK 2020107056  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.  
Číslo účtu: 2629535968/1100  
Obchodná spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri  
OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 13455/L

### **II.**

#### **Predmet dodatku**

**2.1.** Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.10.2009 Zmluvu o dielo č. 31/2009/14, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná stavebné dodávky a práce v rámci stavby:

**„Rekonštrukcia a prestavba ZŠ s MŠ Bobrov – obj. 03 Telocvičňa“**

**2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne:**

- **Čl. III Čas plnenia v bode 3.1.** a to priamo **v časti 3.1.1.** sa mení a znenie jeho zmenenej časti podpísaním tohto Dodatku č. 13 je nasledovné: „Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do **31.12.2018**“

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 31/2009/14, ktoré nie sú dotknuté odsúhlasenými Dodatkami k tejto Zmluve ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.

III.  
Záverečné ustanovenia


3.1. Dodatok č. 13 k Zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán oĎdrží dve vyhotovenia.

3.2. Dodatok č. 13 k Zmluve je platný a účinný dňom podpisu oboch zúčastnených strán.

V Žiline, dňa 22.12.2016


V Bobrove, dňa 22.12.2016

Za zhotoviteľa:



splnomocnený konateľ za Konzorcium

Za objednávateľa:



.....  
Ing. A  
staros