

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 3/2016
uzavretej podľa Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Bobrov
Splnomocnený zástupca: Ing. Anton Grobarčík – starosta obce
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
IČO: 00314404
DIČ: 2020571608
telefón: 043/ 5524398
e-mail: starosta@obecbobrov.sk
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: 4003827001/5600
IBAN: SK915600000004003827001

Zhotoviteľ: SEKOP Žilina, s. r. o.
Hollého 375/41, Žilina, 01001
Splnomocnený zástupca: Ing. Pavol Lukáč
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Pavol Lukáč
- technických: Ing. Pavol Lukáč
IČO: 36409341
DIČ: 2021709844
IČ DPH: SK2021709844
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.
Číslo účtu: 2622822307/1100
IBAN: SK16 1100 0000 0026 22822307
Zapísaný: v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 13978/L

II.

Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.06.2016 Zmluvu o dielo č. 3/2016, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná stavebné dodávky a práce v rámci stavby:

„Dostavba telocvične v obci Bobrov“

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení z dôvodu disponibility finančných prostriedkov na strane objednávateľa (tak, ako to povoľuje bod č. 2.3. zo spoločnej Zmluvy) nasledovne:

- Čl. III Čas plnenia v bode 3.1. a to priamo v časti 3.1.1. sa mení a znenie jeho zmenenej časti podpísaním tohto Dodatku č. 1 je nasledovné: „Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do **31.12.2018**“

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 3/2016, ktoré nie sú dotknuté odsúhlaseným Dodatkom č. 1 k tejto Zmluve ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.

III.

Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok č. 1 k Zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

3.2. Dodatok č. 1 k Zmluve je platný a účinný dňom podpisu oboch zúčastnených strán.

V Žiline, dňa 25.04.2017

V Bobrove, dňa 23.5. 2017

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

