HARMONOGRAM PRÁC

Stavba: **"Multifunkčné ihrisko 33x18 pri ZŠ v obci Bobrov"**
Investor: **Obec Bobrov**
Dodávateľ: **ŠPORTFINAL s.r.o.**

Doba realizácie - 9 mesiacov

počet dní

Objekt	č.	Popis prác	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8.mesiac	9. mesiac
SO 01 Multifunkčné ihrisko 33x18	1.	Vytýčenie stavby a inžinierskych sietí									
	2.	Výkopové práce									
	3.	Realizácia trativodov									
	4.	Základové konštrukcie									
	5.	Podkladové vrstvy									
	6.	Dodávka + montáž osvetlenia									
	7.	Dodávka a montáž mantinelového systému									
	8.	EPDM povrchy +vybavenie +ter. úpravy									
SO 02 Chodník a hygienické zázemie	1.	Vytýčenie stavby									
	2.	Výkopové práce									
	3.	Realizácia trativodov									
	4.	Základové konštrukcie									
	5.	Pokládka zámkovej dlažby									
SO 02 Šatne a hygienické zariadenie	1.	Dodávka kontajnerového systému									
	2.	Preprava kontajnerov									
	3.	Montáž kontajnerov									
ELEKTRO	1.	Zemné práce									
	2.	Montáž el rozvodov									
	3.	Dokončovacie práce, pripojenia									
ZTI	1.	Zemné práce									
	2.	Montáž potrubí									
	3.	Dokončovacie práce, pripojenia									

V Bratislave dňa 14.4.2023

.....
Ing. Cyril Špendla
konateľ

ŠPORTFINAL s.r.o.
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 44149671, DIČ: 2022610172