
Rok
Mesiac

Búracie práce
Zemné práce
Základy
Izolácie proti vode
Zvislé konštrukcie
Vodorovné konštrukcie
Kovové konštrukcie
Tepelná izolácia strechy
Omietky vnútorných stien
Zatepľovanie vonkajších stien
Montáž stolárskych výrobkov
Povlakové krytiny
Klampiarske konštrukcie
Keramické obklady
Montáž VZT
Dlažby
Montáž potrubia ZTI 
Montáž potrubia UK
Montáž výťahu
Montáž elektroinštalácie 
Bleskozvod
Spevnené plochy
Prípojka NN
Vodovodná prípojka
Kanalizačná prípojka
Podlahy povlakové 
Nátery oceľových konštrukcií
Maľby stien a stropov 
Zariaďovacie predmety

                                      Harmonogram prác k zákazke "Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba"   

september novemberjúl august
Popis prác

október december január
2025 2026

február marec apríl




