

Dodatok č. 1
K zmluve o dielo č. 3/2009

Uzatvorený podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ:	AKORD, a.s.
	Miestneho priemyslu 572
	029 01 Námestovo
	Miroslav Kemeň - predseda predstavenstva a.s.
Zastúpený:	
Oprávnený na rokovanie	
- vo veciach technických:	Peter Hvolka
Označenie registra podnikateľa:	Obchodný register OS Žilina, odd. Sa 135/L
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu:	214332/0200
IČO:	00191230
DIČ:	2020426298
IČ DPH:	SK2020426298
Tel., fax:	043/5522918
Mail:	akord@akordno.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Objednávateľ:	Obec Bobrov
	Vyšný koniec 173, 029 42 Bobrov
	Ing. Anton Grobarčík, starosta obce
Zastúpený:	
Oprávnený na rokovanie	
- vo veciach technických:	Ing. Anton Grobarčík, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	4003827001/5600
IČO:	00314404
DIČ:	2020571608
IČ DPH:	nie je plátcom
Tel., fax:	043/5524307
Mail:	starosta@obecbobrov.sk
(ďalej len „objednávateľ“)	

Z dôvodu zmeny technického riešenia a rozsahu predmetu plnenia zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách:

Čl. II.
Predmet dodatku

Mení sa znenie bodu 1. a 2. predmetnej zmluvy nasledovne

1. Predmetom zmluvy a tohto dodatku č.1 je záväzok zhotoviť dielo „Výstavba nájomných bytov Bobrov - technická vybavenosť“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie:
„2 Nájomné bytové domy - 2 x 9 bytových jednotiek, Bobrov“, ktorú vypracoval S.P.I, spol. s r.o., Moyzesova 660/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou z 12/2008, zákazkové číslo 011208 a dohodnutých zmien v zmysle situačného výkresu č. A-01 z 08/2012, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov a realizačnej dokumentácie k zákazke „Výstavba nájomných bytov Bobrov - technická vybavenosť“ a ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa a ktorá je archivovaná u objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy upravený týmto dodatkom odborne, kvalitne a za podmienok dohodnutých v zmluve a tomto dodatku, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokumentácie, jej zmeny a rozpočtov stavebných prác a dodávok, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku.

Čl. III.
Termín plnenia

Mení sa znenie bodu 1. nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia zmluvy upravený týmto dodatkom č.1 ukončí a odovzdá v termíne do 15.09.2012

Čl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Mení sa znenie bodu 1. a 2. nasledovne:

1. Cena za predmet plnenia podľa čl. II tohto dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s rozpočtami jednotlivých objektov, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH	33 469,08 € (slovom: tridsaťtritisícštyristošesťdesiatdeväť EUR a osem centov)
DPH 20 %	6 693,82 € (slovom: šesťtisícšesťstodevät'desiatri EUR a osemdesiatdva centov)
Cena s DPH	40 162,90 € (slovom: štyridsaťtisícšesťdesiatdva EUR a deväťdesiat centov)

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v rozpočtoch podľa objektov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku (Príloha č. 1).

**Čl. V.
Platobné podmienky**

Mení sa znenie bodu 1. nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu diela objednávateľ uhradí na základe jednej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po ukončení a odovzdaní diela.

V Námestove dňa 20.08.2012

V Bobrove 20.08.2012

Zhotoviteľ:

Objednávateľ: