

## Dodatok č. 7

k Zmluve o dielo č. 31/2009/14  
uzavretej podľa Obchodného zákonníka  
(ďalej len „Zmluva“)

---

### I.

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Obec Bobrov**  
Vyšný koniec 173  
029 42 Bobrov  
Zástupca k rokovaniam: Ing. Anton Grobarčík – starosta obce  
IČO: 00314404  
DIČ: 2020571608  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
Číslo účtu: 4003827001/5600

**Zhotoviteľ:** **Konzorcium I. B. S., spol. s r. o.**  
I. B. S., spol. s r. o.  
J. Vuruma 144  
010 01 Žilina  
Zástupca k rokovaniam zmluvným: Ing. Miroslav Šutarík  
Zástupca k rokovaniam technickým: Ing. Miroslav Šutarík  
IČO: 36404322  
IČ DPH: SK 2020107056  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.  
Číslo účtu: 2629535968/1100  
Obchodná spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri  
OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 13455/L

### II.

#### Predmet dodatku

**2.1.** Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.10.2009 Zmluvu o dielo č. 31/2009/14, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná stavebné dodávky a práce v rámci stavby:

**„Rekonštrukcia a prestavba ZŠ s MŠ Bobrov – obj. 03 Telocvičňa“**

**2.2.** Zmluvné strany sa dohodli, že dňa 02.10.2013 zhotoviteľ jednorázovo vystaví voči objednávateľovi zálohovú faktúru na stavebné práce v hodnote 70.000,00 Eur. Splatnosť zálohovej faktúry sa dojednáva na 7 dní od jej vystavenia. Zálohová faktúra bude odrátaná z najbližšej zhotoviteľovej vystavenej faktúry.

Prevod finančných prostriedkov sa zrealizuje bankovým prevodom na účet zhotoviteľa. Platba je splnená dňom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet zhotoviteľa. Zhotoviteľ je následne povinný v zmysle zákona o DPH vystaviť objednávateľovi daňový doklad k prijatej zálohe a poslať mu ho poštou.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 31/2009/14, ktoré nie sú dotknuté odsúhlasenými Dodatkami k tejto Zmluve ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.

### III.

#### Záverečné ustanovenia

**3.1.** Dodatok č. 7 k Zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

**3.2.** Dodatok č. 7 k Zmluve je platný a účinný dňom podpisu oboch zúčastnených strán.

V Žiline, dňa 02.10.2013

V Bobrove, dňa 02.10.2013

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa: