

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 31/2009/14**  
**uzavretej podľa Obchodného zákonníka**  
**(ďalej len „Zmluva“)**

---

**I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**       **Obec Bobrov**  
Vyšný koniec 173  
029 42 Bobrov  
Zástupca k rokovaniam: Ing. Anton Grobarčík – starosta obce  
IČO: 00314404  
DIČ: 2020571608  
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.  
Číslo účtu: 4003827001/5600

**Zhotoviteľ:**       **Konzorcium I.B.S., spol. s r. o.**  
I.B.S., spol. s r. o.  
J. Vuruma 144  
010 01 Žilina  
Zástupca k rokovaniam zmluvným: Ing. Miroslav Šutarík  
Zástupca k rokovaniam technickým: Ing. Miroslav Šutarík  
IČO: 36404322  
IČ DPH: SK 2020107056  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.  
Číslo účtu: 2629535968/1100  
Obchodná spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri  
OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 13455/L

**II.**  
**ÚVODNÉ USTANOVENIA**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.10.2009 Zmluvu o dielo, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná stavebné práce v rámci projektu:

**„Rekonštrukcia a prestavba ZŠ s MŠ Bobrov – obj. 03 Telocvičňa“**

**III.**  
**PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne:

- Čl. III Čas plnenia v bode 3.1. a to priamo v časti 3.1.1. sa mení a znenie jeho zmenenej časti je nasledovné: „Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do 48 mesiacov.“

Ostatné ustanovenia bodu 3.1. a jeho častí ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 31/2009/14, ktoré nie sú dotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.

**IV.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Dodatok č. 1 k Zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve je platný a účinný dňom podpisu všetkých zúčastnených strán.

V Žiline, dňa 6.10.2011

V Bobrove, dňa 6.10.2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

  
**I.B.S., spol. s r. o.**  
stavebno-obchodná spoločnosť  
J. Vavruša 144, Žilina, IČO: 36404322, IČ DPH: SK2020107056

.....  
Ing. Miroslav Šutarík  
splnomocnený konateľ za Konzorcium

.....  
Ing. Anton Grobarčík  
starosta obce Bobrov



*Handwritten signature*