

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 31/2009/14
uzavretej podľa Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Bobrov**
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Zástupca k rokovaniam: Ing. Anton Grobarčík – starosta obce
IČO: 00314404
DIČ: 2020571608
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 4003827001/5600

Zhotoviteľ: **Konzorcium I. B. S., spol. s r. o.**
I. B. S., spol. s r. o.
J. Vuruma 144
010 01 Žilina
Zástupca k rokovaniam zmluvným: Ing. Miroslav Šutarík
Zástupca k rokovaniam technickým: Ing. Miroslav Šutarík
IČO: 36404322
IČ DPH: SK 2020107056
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
Číslo účtu: 2629535968/1100
Obchodná spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri
OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 13455/L

II.

Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.10.2009 Zmluvu o dielo č. 31/2009/14, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná stavebné dodávky a práce v rámci stavby:

„Rekonštrukcia a prestavba ZŠ s MŠ Bobrov – obj. 03 Telocvičňa“

2.2. Vzhľadom na platnú novelu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa týmto Dodatkom č.2 k Zmluve o dielo č. 31/2009/14 uzatvorenej dňa 07.10.2009 mení „bod 4.2. Článku IV. Cena diela“ nasledovne:

Zvyšná zazmluvnená hodnota diela, ktorá nebola ešte zhotoviteľom vyfakturovaná z dôvodu nevykonania všetkých dodávok a prác bude navýšená novou 20% DPH.

Staf

Zazmluvnená hodnota diela: 1.056.425,72 Eur bez DPH
podľa ZoD č. 31/2009/14 (čo je s 19% DPH 1.257.146,61 Eur)

Doposiaľ vyfakturované: 142.071,63 Eur bez DPH
dodávky a práce (čo je s 19% DPH 169.065,24 Eur)

Zdodatkové navýšenie zvyšnej časti nevyfakturovaných ale zazmluvnených dodávok a prác o 1% DPH (z 19% na 20%) podľa ktorého sa budú vykonávať ďalšie fakturácie:

základ ceny pre DPH: 914.354,09 EUR
DPH 20%: 182.870,82 EUR
Celková cena za objekt s DPH: 1.097.224,91 EUR

Ostatné ustanovenia „bodu 4.2. Článku IV. Cena diela“ a jeho častí ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 31/2009/14, ktoré nie sú dotknuté odsúhlasenými Dodatkami k tejto Zmluve ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.

III.

Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok č. 2 k Zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

3.2. Dodatok č. 2 k Zmluve je platný a účinný dňom podpisu oboch zúčastnených strán.

V Žiline, dňa 11.01.2011

V Bobrove, dňa 11.01.2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa: