

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 16. 11. 2023

uzatvorená medzi objednávatelom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávatel': **Obec Bobrov**
Sídlo: Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
Zastúpená: Mgr. Andrej Namislovský, starosta obce
IČO: 00314404
DIČ: 2020571608
Číslo účtu: SK91 5600 0000 0040 0382 7001
Tel, fax: 0911 808 522
E-mail: starosta@obecbobrov.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Janex ML s.r.o.**
Sídlo: Vitanová 202, 02712, Vitanová
V zastúpení: Ján Šprlák
IČO: 51580870
IČ DPH: SK2120729556
DIČ: 2120729556
Číslo účtu: SK8909000000005143270529
Zástupca vo veciach technických: Ján Šprlák
Tel, fax: 0949432740

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa **16.11.2023** Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: **“Oprava miestnych komunikácií v obci Bobrov“ (ďalej len Dielo).**
- 2.2. Počas realizácie stavebných prác na diele bol zistený odlišný reálny stav, ako bol predpokladaný v rozpočtovej dokumentácii, čo má za následok zmenu objemu a rozsahu prác a výslednú cenu Diela.
- 2.3. Zhotoviteľ počas realizovania stavebných prác na danej zákazke realizoval navyše práce, ktoré vyplynuli z požiadaviek investora.
- 2.4. Z dôvodu týchto prác navyše prác a uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany v súlade s §18 ods. 1 písm. b) a c), a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj zákon o VO) tento Dodatok č.1, a to s obsahom a za podmienok uvedených v ďalších ustanoveniach tohto dodatku.
- 2.5. Podľa §18 ods. 1 písm. b) a c) zákona o VO” zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
b) ide o doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej zmluvy alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára, 1. Nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a 2. Spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

- c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
- 2.6. Podľa § 18 ods. 5 zákona o VO „ Ak ide o verejného obstarávateľa, zmenou podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakované zmeny zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa tohto zákona.

Čl. 3. Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom tohto dodatku sú, v dôsledku skutočností uvedených v čl. 2., bod 2.3. tohto Dodatku, navyše práce špecifikované v prílohe č.1 tohto dodatku a zmena zmluvnej ceny. Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú zmluvu týmto dodatkom č.1 nasledovne:

Cena Diela podľa Zmluvy:

Bez DPH:	130 179,76 €
DPH: 20%	26 035,98 €
Cena spolu s DPH:	156 215,71 €

na

Cena Diela celkom:

Bez DPH:	160 824,15 €
DPH: 20%	32 164,86 €
Cena spolu s DPH:	192 989,01 €

- 3.2 Príloha č.1 tohto Dodatku dopĺňa prílohu č.1 Zmluvy a stáva sa jej neoddeliteľnou súčasťou.

Čl. 4 . Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
- 4.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 16.11.2023, je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
- 4.3 Tento dodatok je platný dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

V Bobrove dňa

V Bobrove dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....

.....