

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Obec Bobrov
Sídlo:	Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
Zastúpenie:	Mgr. Andrej Namislovský, starosta obce
IČO:	00 314 404
DIČ:	2020571608
Bankové spojenie:	Prima banka a. s.
číslo účtu:	SK91 5600 0000 0040 0382 7001

(ďalej len: „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	STAVINEK, s.r.o.
So sídlom:	Miestneho priemyslu 569 029 01 Námestovo
IČO:	50726773
DIČ:	2120439640
IČ DPH:	SK2120439640
Bankové spojenie:	TATRA banka, a.s.
Číslo účtu:	SK76 1100 0000 0029 4503 4954

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“).

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 8. 11. 2024 zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorá bola výsledkom postupu zadávania zákazky na predmet „Rekonštrukcia Domu smútku v Bobrove“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa §108 ZVO.

Prijatím zákona č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií a ktorým bol novelizovaný zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, došlo s účinnosťou od 01.01.2025 k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) z doterajších 20% na 23% zo základu dane.

Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Čl. I
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. V. ods. 5.1 Zmluvy:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH:	30 075,09
DPH:	6 015,02
Cena celkom s DPH:	36 090,11

sa nahrádza novým znením nasledovne:

Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	30 075,09
DPH 23 %:	6 917,27
Cena celkom s DPH:	36 992,36

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú dotknuté týmto Dodatkom.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 2 (dve) vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve (vyhotovenie) vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku riadne oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bobrove, dňa

V Námestove, dňa

.....
Mgr. Andrej Namislovský
starosta obce

.....
zhotoviteľ