

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2/2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Bobrov

Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov

Mgr. Andrej Namislovský, starosta obce

00314404

2020571608

Zhotoviteľ :

Sídlo:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

Zástupca vo veciach technických:

Č.tel./fax:

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro. Vo vložke č. 10480/L

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo

Ing. Martin Habiňák

VÚB a.s.

SK98 0200 0000 0028 8575 8853

36373249

Ing. Martin Habiňák

0917 475 552

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany dňa 14.06.2024 uzatvorili zmluvu o dielo č. 2/2024, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa zhotoviť dielo „**Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov – prístavba a prestavba**“ v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy.

ČI. II.
PREDMET DODATKU č.1

Prijatím zákona č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií a ktorým bol novelizovaný zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, došlo s účinnosťou od 01.01.2025 k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) z doterajších 20% na 23% zo základu dane.

Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Pôvodné znenie Článku 4., ods. 4.1.:

Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena diela bez DPH: 916 700,66 EUR

DPH 20%: 183 340,13 EUR

Cena spolu s DPH: 1 100 040,79 EUR

Nové znenie Článku 4., ods. 4.1.:

Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:	
Cena diela bez DPH:	916 700,66 EUR
DPH 23%:	210 841,15 EUR
Cena spolu s DPH:	1 127 541,81 EUR

K zmene prišlo pri zmene DPH z pôvodných 20% na 23% v prílohe č. 1.

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. 2/2024 ostáva nezmenené.

Čl. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
- (2) Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
- (3) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
- (4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:

Príloha č.1

V Bobrove, dňa:

V Námestove, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

.....
Obec Bobrov
Mgr. Andrej Namislovský
Objednávateľ

.....
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ing. Martin Habiňák
Zhotoviteľ