

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 2/2024

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok“)

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov:	Obec Bobrov
Sídlo	Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
Osoba oprávnená konať	Mgr. Andrej Namislovský, starosta obce
IČO	00314404
DIČ	2020571608

(ďalej len: „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov	STAVEBNÝ PODNIK s. r. o.
Sídlo	Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
Osoba oprávnená konať	Ing. Martin Habiňák
IČO	36373249
DIČ	2020128781
IČ DPH	SK2020128781
Bankové spojenie	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN	SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Spoločnosť zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., odd. Sro., vložka číslo 10480/L

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

II. Úvodné ustanovenie

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo vznikli nepredvídateľné práce navyše. Tieto práce mali priamu súvislosť na pokračovanie stavby, zabezpečenie kontinuity stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela.

III. Predmet Dodatku č.3

1. Vzhľadom na to, že sa počas realizácie prác vyskytla potreba vykonať práce navyše, oproti dohodnutému rozsahu, pričom tieto práce neboli zahrnuté v zmluve o dielo a pre zhotovenie stavby sú nevyhnutné, dohodli sa zmluvné strany na dodatku k zmluve o dielo.

Pri charaktere týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyše prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

Predmetom dodatku je rozsah navyše prác vymedzený rozpočtom, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 3.

2. Hodnota navyše prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH	22 116,22 EUR
DPH	5 086,73 EUR
Cena celkom vrátane DPH	27 202,95 EUR

3. Zmluvne strany sa dohodli, že ustanovenie Čl. 4. Ods. 4.1 Zmluvy:

Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH	916 700,66 EUR
DPH	210 841,15 EUR
Cena celkom vrátane DPH	1 127 541,81 EUR

sa nahrádza podľa dodatku č.3 novým znením nasledovne:

Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH	938 816,88 EUR
DPH	215 927,88 EUR
Cena celkom vrátane DPH	1 154 744,76 EUR

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47 a ods.2 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení .
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 3.

4. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 2 (dve) vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží 2 (dve) vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku riadne oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bobrove, dňa:

V Námestovo, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Andrej Namislovský
starosta obce

.....
Ing. Martin Habiňák
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: rozpis naviac prác