

DODATOK č. 1
k
ZMLUVE O DIELO
č. 221/18/017

ktorú podľa §536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
a podľa ostatných platných právnych predpisov
uzavreli medzi sebou:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Bobrov
Sídlo:	Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
IČO:	00314404
DIČ:	2020571608
Štatutárny orgán:	Ing. Anton Grobarčík, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK91 5600 0000 0040 0382 7001
BIC:	KOMASK2X
Tel.:	+421 43 5524397
E-mail:	starosta@obecbobrov.sk

(ďalej len Objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Sídlo:	Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený:	Ing. Vladimír Ondriš, konateľ Ľuboš Baráni, konateľ
Označenie registra podnikateľa :	Obchodný register Okresného súdu Žilina, VI. č. 426/L, odd. Sro
Bankové spojenie :	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu :	6605733001/1111
IBAN:	SK59 1111 0000 0066 0573 3001 (SWIFT) UNCRSKBX
IČO:	31 563 732
IČ DPH:	SK2020427046
Tel.:	+421 44 54 34 214
Email:	sekretariat@cestnestavbylm.sk

(ďalej len Zhotoviteľ)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1. Na základe Zmluvy o Diele č. 221/18/017, realizuje Zhotoviteľ pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe:

Názov diela: „Výstavba miestnej komunikácie – Slanická ulica“

Článok 2

Zmeny ZoD

2.1. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia článku č. X. Vzájomné dohody objednávateľa so zhotoviteľom a článku č. XIII. Záverečné ustanovenia bod č. 3 ZoD dohodli na tomto Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

2.1.1 Článok č. IV. ČAS PLNENIA - LEHOTA VÝSTAVBY sa mení z pôvodného znenia:

Ukončenie prác: 30.10.2018

na nasledovné znenie:

Ukončenie prác: do 31.12.2019

2.2. Ostatné ustanovenia ZoD ostávajú nezmenené.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné dojednania Zmluvy o Dielo č. 221/18/017, výslovne týmto Dodatkom č. 1 sú nedotknuté, ostávajú bez zmien.
- 3.2. Všetci účastníci tohto Dodatku č. 1 prehlasujú, že sú plne spôsobilí k uzavretiu tohto Dodatku č. 1, že ich vôľa byť viazané týmto Dodatkom č. 1 je slobodná a vážna, prejavená zrozumiteľne a určito, že zmluvná voľnosť žiadneho z účastníkov tohto Dodatku č. 1 nie je ničím obmedzená a že tento Dodatok č. 1 žiadny z jeho účastníkov nepodpisuje v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 3.4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia s odkazom na §47a Občianskeho zákonníka.

v Bobrove, dňa
Objednávateľ:
Obec Bobrov

v Liptovskom Mikuláši, dňa
Zhotoviteľ:
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

.....
Ing. Anton Grobarčík, starosta obce

.....
Ľuboš Baráni, konateľ spoločnosti