

DODATOK č. 2
k
ZMLUVE O DIELO
č. 221/18/038

ktorú podľa §536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
a podľa ostatných platných právnych predpisov
uzavreli medzi sebou:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Bobrov
Sídlo:	Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
IČO:	00314404
DIČ:	2020571608
Štatutárny orgán:	Ing. Anton Grobarčík, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK91 5600 0000 0040 0382 7001
BIC:	KOMASK2X
Tel.:	+421 43 5524397
E-mail:	starosta@obecbobrov.sk

(ďalej len *Objednávateľ*)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Zastúpený:	Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
	Ing. Vladimír Ondriš, konateľ
	Ľuboš Baráni, konateľ
Označenie registra podnikateľa :	Obchodný register Okresného súdu Žilina, VI. č. 426/L, odd. Sro
Bankové spojenie :	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu :	6605733001/1111
IBAN:	SK59 1111 0000 0066 0573 3001 (SWIFT) UNCRSKBX
IČO:	31 563 732
IČ DPH:	SK2020427046
Tel.:	+421 44 54 34 214
Email:	sekretariat@cestnestavbylm.sk

(ďalej len *Zhotoviteľ*)

Článok 1
Úvodné ustanovenia
a účel tohto Dodatku č. 2

- 1.1. Na základe Zmluvy o Diele č. 221/18/038, uzatvorenej dňa 24.09.2018 realizuje Zhotoviteľ pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe:

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bobrov“.

- 1.2. Na základe odôvodnenej potreby doplnujúcich stavebných prác /naviac práce/, v súlade s čl. III. Cena a čl. IV. Lehota výstavby – čas plnenia, sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 2 k uvedenej Zmluve o Diele, ktorou vzájomne dojednávajú realizáciu nevyhnutných doplnujúcich prác a to za cenu

dojednanú v čl.2 tohto Dodatku č. 2 a v rozsahu priloženého Rozpočtu s Výkazom Výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 2

Článok 2

Cena doplňujících stavebných prác

- 2.1. Cena za doplňující práce, v rozsahu dojednanom podľa tohto Dodatku č. 2 je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena bez DPH:	24 525,77 EUR
DPH 20%:	4 905,15 EUR
Cena s DPH:	29 430,92 EUR

(slovom: DvadsaťdeväťtisícštyristotridsaťEUR/92centov s DPH)

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné dojednania Zmluvy o Dielo č. 221/18/038, výslovne týmto Dodatkom č. 2 sú nedotknuté, ostávajú bez zmien.
- 3.2. Všetci účastníci tohto Dodatku č. 2 prehlasujú, že sú plne spôsobilí k uzavretiu tohto Dodatku č. 2, že ich vôľa byť viazané týmto Dodatkom č. 2 je slobodná a vážna, prejavená zrozumiteľne a určito, že zmluvná voľnosť žiadneho z účastníkov tohto Dodatku č. 2 nie je ničím obmedzená a že tento Dodatok č. 2 žiadny z jeho účastníkov nepodpisuje v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 3.4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia s odkazom na §47a Občianskeho zákonníka.

Príloha č. 1: Rozpočet s výkazom výmer, vrátane Krycieho listu rozpočtu

v Bobrove, dňa
Objednávateľ:
Obec Bobrov

v Liptovskom Mikuláši, dňa
Zhotoviteľ:
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

.....
Ing. Anton Grobarčík, starosta obce

.....
Ľuboš Baráni, konateľ spoločnosti